



Jaarplan 2019 KNBB Koepel

Onderstaande projecten zijn een beleidskeuze en grotendeels gefilterd uit het meerjarenplan 2017+

1. Contributie / lidmaatschapsvormen

1.1 Contributiemodel

Indien er vanuit de NOC*NSF in 2019 duidelijkheid komt over een andere lededefinitie en verdeelmodel komt, kan dat als input dienen voor aanpassingen in de toekomstige lidmaatschapsvormen binnen de KNBB. Daarbij is verkenning nodig naar andere soorten aansluitvormen om niet alleen de huidige wedstrijdspelers te bedienen maar ook de ongeorganiseerde sporters.

Beoogd resultaat: Inzage in de (on)mogelijkheden in de vorm van een beleidsdocument najaar 2019

Door: uitwerking penningmeesters, besluitvorming sectieraden en Bondsraad, implementatie bondsbureau

1.2. AVG

In vervolg op de doorgevoerde aanpassingen in 2018 worden met alle bondsvrijwilligers verklaringen aangegeven waarin is vastgelegd welke rol zij hebben en met welke ledengegevens zij in aanraking komen. Daarbij wordt vastgelegd op welke wijze zij met deze gegevens mogen omgaan en hoe zij dat borgen.

Alle leveranciers worden nogmaals gescreend of er een deugdelijke AVG – verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Doel: voorkomen van datalekken

Door: implementatie bondsbureau

1.3 Uitbreiding productaanbod

1.3.1 Kantinebaas, productaanbod gericht op bedrijfskantines die pool, biljarten darten, tafelvoetbal of pingpong aanbieden. Wij doen dit project samen met de NDB en NTTB en is in 2018 opgestart met Sportunity. NTTB is penvoerder zodat de subsidie via hen verloopt. Lancering van dit project om ongebonden sporters te verbinden is uitgesteld naar voorjaar 2019.

Beoogd resultaat:

Nieuw productaanbod waarmee werknemers van bedrijven gestimuleerd worden om vaker te spelen met nieuw verdienmodel als uitgangspunt.

Doel: laagdrempelig productaanbod voor gebonden en ongebonden sporters, dat naast de bestaande competities wordt georganiseerd

Door: Bondsbestuur en bondsbureau

1.4 Ontwikkelen verdienmodellen¹

In 2018 is gestart met het platform competitieveiling.nl. De testfase eind 2018 bepaalt de lanceerdatum voorjaar 2019. Dit is een gesubsidieerd project dat samen met NDB wordt uitgevoerd en heeft als doel om meer inkomsten te generen die vervolgens in de sport kunnen worden geïnvesteerd. Hierbij wordt het veilen van rechten van competities als uitgangspunt genomen

Beoogd resultaat: Vermarkten competities continu proces.

Doel: Andere inkomstenstromen om daarmee de georganiseerde sport financieerbaar te houden.

Door: Bondsbestuur, secties en bondsbureau



2. ICT

2.1 Wedstrijdssoftware

In 2019 loopt contract met huidige leverancier af. In 2018 heeft onderzoek en vergelijk plaatsgevonden waarbij de KNBB is begeleid door een externe specialist. In 2019 zal dan vooral ingezet worden op de implementatie en uitwerking van het selectieproces, zodat de KNBB op tijd haar wedstrijden heeft geautomatiseerd.

Beoogd resultaat: Nieuw contract en implementatie competitiesoftware gereed seizoen 2019-2020

Doel: Informatievoorziening aan klanten op een hoger niveau en borging en verbeterde samenwerking met leverancier.

Door: Besturen en Bondsbureau

2.2 IT Beleid

In 2019 wordt er een inventarisatie uitgevoerd op basis waarvan een blauwdruk wordt opgesteld die de basis gaat vormen voor het middellange IT-beleid en strategie van de KNBB.

Beoogd resultaat: IT-Beleidsplan 2020+

Door: Portefeuillehouder Bondsbestuur

3. Communicatie

3.1 communicatie continu proces

Middels de inzet en coördinatie van de communicatie afdeling wordt in samenwerking met de secties en bondsbestuur de externe communicatie in goede banen begeleid zodat de impact maximaal is en de verwachtingen en inzet geborgd zijn. Inrichten Instagramaccount. Voor de interne communicatie wordt een project op samenwerking besturen ingericht. Training voor gebruikers van websites wordt ingepland.

Beoogd resultaat: communicatieplan secties/pr-afdeling; structureel en ingepland nieuws in communicatie uitingen zoals site, social media, pers en nieuwsbrieven.

Doel: Meer bekendheid over de producten van de KNBB en de biljartsport. Verbeterde samenwerking.

Door: Communicatieafdeling bondsbureau, bondsbestuur en secties

Doel: Meer bekendheid over de producten van de KNBB en de biljartsport.

Door: Communicatieafdeling bondsbureau en secties

4. Innovatie en sportstimulering

4.1. Digitaal²

Er is in samenwerking met een IT-partij en aanbieder uit de branche een businessplan ontwikkeld met als doel om een product te ontwikkelen die de sport doet veranderen. In 2019 wordt gestreefd naar eerste productontwikkeling.

Beoogd resultaat: meer data, verdienmodel en verandering van de sport door IT

Doel: Nieuwe inkomstenstromen en kennis en data over de branche

Door: Bondsbureau en bondsbestuur

4.2. Collega bonden en andere verenigde ongebonden sporters³

In samenwerking met leverancier wordt wedstrijdsoftware binnen een light lidmaatschap KNBB ontwikkeld en aangeboden aan organisaties met ongebonden sporters.

Beoogd resultaat: Verbonden biljartlandschap

Doel: Meer samenwerking, groei van de biljartsport

Door: Bondsbureau en bondsbestuur

4.3. Smart⁴

Het Smartpoolproject van 2018 wordt in 2019 doorgezet om ook in 2019 scholen te kunnen voorzien van een Smartpooltafel en instructie. Eerste uitwerking naar een doorvertaling en uitbreiding naar smartsnooker en smartbiljart wordt gedaan.

Beoogd resultaat: 20 scholen voorzien en verkenning aanpak smartsnooker/smartbiljart

Doel: nieuwe aanwas onder jeugd en trainers, betrokkenheid scholen

Door: Bondsbureau en secties

5. Topsport

5.1 Beleid

Afhankelijk van de toekenningen op basis van de topsportplannen van de verschillende secties zal de overlap gecoördineerd moeten worden. Daarbij zal advies over gezamenlijke zaken zoals doping preventie in overleg moeten worden afgestemd. Er zullen aanvullende visiedoelstellingen voor 2017+ moeten worden vormgegeven en keuze worden gemaakt in de internationale vertegenwoordiging.

Door: Portefeuillehouder Bondsbestuur

6. Bondsbureau

6.1 Samenwerking

De samenwerking met de NDB wordt gecontinueerd en er wordt gezocht naar en ingezet op meer samenwerking binnen de KBO (kleine bonden overleg). KNBB zal besluit moeten nemen of zij aanhaken bij Shared Service NL Sport (kleine bonden)

Beoogd resultaat: Samenwerking, kennisdeling, vertegenwoordiging

Doel: strategische verkenning lange termijn

Door: Bondsbureau Bondsbestuur

6.2 Kerntaken

De gevolgen vanuit de bestuurlijke discussies over de kerntaken van het bondsbureau en de eventuele keuze deelname shared services moeten vertaald worden naar beleid en termijnplanning met keuzes.

Beoogd resultaat: realistisch plan van aanpak

Doel: Werkorganisatie aangepast op behoeften, noodzaak en de financiële (on)mogelijkheden

Door: Bondsbestuur

7. G sport

Voor de gehandicapten sport worden een aantal aspecten gecontinueerd zoals de ondersteuning van werkgroep VG. Daarbij worden diverse NK's ondersteund zoals twee NK's Rolstoel, twee NK's VG en NK Parkinson.

*¹afhankelijk van toekenning reallocatie NOC*NSF subsidie 2018 naar 2019*

²afhankelijk van toekenning innovatiesubsidie. Op dit project rust geheimhouding.

³afhankelijk van selectie leverancier

⁴ Het aantal scholen dat bediend kan worden is afhankelijk van beschikbare middelen in 2019

Koninklijke Nederlandse Biljartbond – Postbus 135, 3430 AC Nieuwegein, T 030-6008400, I www.knbb.nl

